

Diagrama de Gantt

	Id		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predece
Diagrama de Gantt	1	1	<input type="checkbox"/> INICIO DEL PROYECTO	3 días	lun 30/09/13	mié 02/10/13	
	2	2	Reunión y descripción del proyecto	1 día	lun 30/09/13	lun 30/09/13	
	3	3	Establecimiento de objetivos	2 días	mar 01/10/13	mié 02/10/13	2
	4	4	<input type="checkbox"/> ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE	27 días	jue 03/10/13	vie 08/11/13	1
	5	5	Definición de requisitos no funcionales	2 días	jue 03/10/13	vie 04/10/13	
	6	6	Entrevista de aprobación	1 día	lun 07/10/13	lun 07/10/13	5
	7	7	Definición de requisitos funcionales	15 días	mar 08/10/13	lun 28/10/13	6
	8	8	Entrevista de aprobación	1 día	mar 29/10/13	mar 29/10/13	7
	9	9	Definición de casos de uso	8 días	mié 30/10/13	vie 08/11/13	8
	10	10	<input type="checkbox"/> ANALISIS	25 días	lun 11/11/13	vie 13/12/13	4
	11	11	Casos de uso formato extendido	10 días	lun 11/11/13	vie 22/11/13	
	12	12	Diagramas de secuencia del sistema	5 días	lun 25/11/13	vie 29/11/13	11
	13	13	Módulo de clases	2 días	lun 25/11/13	mar 26/11/13	11
	14	14	Contratos de operación	6 días	lun 02/12/13	lun 09/12/13	12
	15	15	Entrevista para revisión de análisis	1 día	mar 10/12/13	mar 10/12/13	14
	16	16	Corrección del análisis	3 días	mié 11/12/13	vie 13/12/13	15
	17	17	<input type="checkbox"/> DISEÑO	37 días	lun 16/12/13	mar 04/02/14	10
18	18	Diseño de la parte pública	12 días	lun 16/12/13	mar 31/12/13		
19	19	Entrevista para validación de diseño	1 día	mié 01/01/14	mié 01/01/14	18	
20	20	Corrección de diseño	2 días	jue 02/01/14	vie 03/01/14	19	
21	21	Diseño de la intranet	7 días	lun 06/01/14	mar 14/01/14	20	
22	22	Entrevista para validación	2 días	mié 15/01/14	jue 16/01/14	21	
23	23	Corrección de diseño intranet	3 días	vie 17/01/14	mar 21/01/14	22	
24	24	Diagramas de secuencia	5 días	mié 22/01/14	mar 28/01/14	23	
25	25	Módulo de clases de diseño	2 días	mié 22/01/14	jue 23/01/14	23	
26	26	Modelo E/R	3 días	mié 29/01/14	vie 31/01/14	24	
27	27	Entrevista para revisión Modelo E/R	1 día	lun 03/02/14	lun 03/02/14	26	
28	28	Corrección modelo E/R	1 día	mar 04/02/14	mar 04/02/14	27	
29	29	<input type="checkbox"/> IMPLEMENTACIÓN	123 días	mié 05/02/14	vie 25/07/14	17	
30	30	<input type="checkbox"/> Implementación parte pública	70 días	mié 05/02/14	mar 13/05/14		
31	31	Implementacion diseño (secciones,menu,...)	15 días	mié 05/02/14	mar 25/02/14		
32	32	Implementación módulo perfil	8 días	mié 26/02/14	vie 07/03/14	31	
33	33	Implementación módulo mensajes	5 días	lun 10/03/14	vie 14/03/14	32	
34	34	Implementación módulo fotografías	6 días	lun 17/03/14	lun 24/03/14	33	
35	35	Implementación módulo videos	7 días	mar 25/03/14	mié 02/04/14	34	
36	36	Implementación módulo eventos	12 días	jue 03/04/14	vie 18/04/14	35	
37	37	Implementación módulo registro	2 días	lun 21/04/14	mar 22/04/14	36	
38	38	Implementación módulo amigos	10 días	mié 23/04/14	mar 06/05/14	37	
39	39	Implementación módulo privacidad	3 días	mié 07/05/14	vie 09/05/14	38	
40	40	Implementación módulo etiquetas	2 días	lun 12/05/14	mar 13/05/14	39	
41	41	<input type="checkbox"/> Implementación intranet	53 días	mié 14/05/14	vie 25/07/14	30	
42	42	Implementacion diseño intranet	8 días	mié 14/05/14	vie 23/05/14		
43	43	Implementación módulo gestión de usuarios	12 días	lun 26/05/14	mar 10/06/14	42	
44	44	Implementación gestión videos/fotografías	8 días	mié 11/06/14	vie 20/06/14	43	
45	45	Implementación gestión publicidad	10 días	lun 23/06/14	vie 04/07/14	44	
46	46	Implementación módulo idiomas	15 días	lun 07/07/14	vie 25/07/14	45	
47	47	<input type="checkbox"/> FASE DE PRUEBAS	30 días	lun 28/07/14	vie 05/09/14	29	
48	48	Pruebas funcionamiento	3 días	lun 28/07/14	mié 30/07/14		
49	49	Alfa testing	7 días	jue 31/07/14	vie 08/08/14	48	
50	50	Beta testing	20 días	lun 11/08/14	vie 05/09/14	49	

Diagrama de Gantt

Diagrama de Gantt



